

Bilaga 2

mkr

Projekt	ansv	budg prog 2007		kommentar
7/20 MR-kamrea	SK	2,6	1,6	projekteringsbeslut LS saknas, i övr OK
Omb kvinnokl mottag et5app 2	SK	2,6	- 0,2	oklart om LS givit finansiellt igångsättningstillst
Omb njurmottagn	YE	2,4	2,1	oklart LS-beslut projektering njurmottagn
Skultuna VC	LEU	1,7	1,8	LS fin. igångsbeslut före inv.grp godkänner lokalpl o projektering. Oklart om projektering godkänts av LS
Bassäng E-borg	ML	5,6	0,4	inv.grp godk lokalpl o ger i uppdr starta projektering ink RFP
Byte ställverk	MJ	3,7	5,0	Av akten framgår inte beslut i invgrp och/eller LS